# Timeline Projekt WiEWohnen

Stand
Juli 2017

Projektlaufzeit 1. April 2017 – 31. Juli 2020

## TP1
Differenzielle Merkmale von Wohnunterstützungsformen herausarbeiten

- Erarbeitung einer Skala
- **Ab 2018** Erhebung in den Einrichtungen & Diensten
- Auswertung

## TP2
Subjektive Indikatoren der Struktur- und Prozessqualität gelungener Maßnahmen der EGH Wohnen erheben

- Entwicklung eines Interviewleitfadens
- **Ab 2018** Qualitative Interviews
- Auswertung

## TP3
Identifikation von Faktoren, welche die Ergebnisqualität der Wohnunterstützungsleistungen beeinflussen

- **März/April 2017** Fokusgruppeninterviews
  **Bis Juli 2017** Erarbeitung Fragebögen
- **Juli 2017 – Juni 2018** $t_0$ 1. Befragung/Interviews
- **Juli 2018 – Juni 2019** $t_1$ 2. Befragung/Interviews
- **Juli 2019 – Juni 2020** $t_2$ 3. Befragung/Interviews

Fortlaufende Auswertungen – Erarbeitung von Zwischenergebnissen

## TP4
Qualitätsstandards definieren und deren Umsetzung unterstützen

- Definition von Qualitätsstandards für die EGH Wohnen
- Empfehlungen von Bildungsmaßnahmen für multiprofessionelle Teams erarbeiten

Bethel